



Europeiska Unionen
Utvecklings- och garantifonden
för jordbruket. Medfinansiering
även från länsstyrelser och
landsting i E och F län, samt
kommunerna i Sommenbygd.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

Diarienummer: L10-225

Projektid: 2007-02-01 – 2007-10-31

Projektnamn: Ökad attraktionskraft Säbysjön

1. Bakgrund, syfte och mål med projektet

Projektet syftar till att öka marknadsföringen av Säbysjön genom framtagning av ett nytt sjökort, ny hemsida, nytt informationsblad samt utbildning i marknadsföring. Parallellt med detta arbete ska också ett arbete för en gemensam marknadsföring av samtliga fiskesjöar inom kommunen påbörjas, där första steget är en kraftigt förbättrad fiskeportal under www.tranas.se översatt till engelska och tyska.

2. Projektets aktiviteter

- I samband med projektets uppstart genomfördes ett möte med intressenter för kommunens fiskesjöar, sportfiskeföreningen och turistbyrån där detta projektet förankrades. Vidare genomfördes ett möte tillsammans med fritidskontoret, där målsättningarna för projektet redovisades och där den gemensamma fiskeportalen på kommunens hemsida diskuterades.
- I maj genomfördes en besiktning av befintliga vandringsleder i samband med ett inledande projektmöte.
- Under Kristi himmelsfärdshelgen vidtogs en rensning och etablering av en ny blåmarkerad vandringsled på c:a 1,5 km från Säby Kyrka till Svartåns inlopp i Säbysjön.
- Under juli månad uppdaterades kommunens svenska fiskeportal avseende texter m.m.
- Under sommaren förbereddes stranden vid Björnklo för att en brygga sedermera skulle läggas ut. Samtidigt beställdes en flytbrygga med en landgång.
- Ytterligare ett projektmöte genomfördes under augusti där det beslutades att avvakta iläggningsen av bryggan vid Björnklo p.g.a. den översvämning som drabbat hela Svartåsystemet. Sjöns nivå var vid detta tillfälle extremt hög.
- Under augusti översattes kommunens fiskeportal till engelska och tyska.
- I början av september iordningsställdes en andra vandringsled från strax väster om Boda Gård till en udde i södra delen av Säbysjön.
- Den 20/9 genomfördes en inspirations- och utbildningskväll i Säby Kyrkskola, där syftet var att få ta del av erfarenheter och kunskap från en professionell entreprenör inom fisketurism. Ett mycket intressant och givande möte där Lars Wiström från Ryda Jakt&Fiske vid sjön Åsunden i södra Östergötland berättade om hans och hans familjs resa från starten av verksamheten för c:a tio år sedan

tills idag, där fyra personer arbetar på heltid inom verksamheten. Mötet ledde också till intressanta diskussioner om möjligheter till samverkan mellan flera sjöar och aktörer runt dessa, vilket kommer att följas upp under 2008.

- Den 27/9 genomfördes ytterligare ett projektmöte där det på grund av fortsatt högt vattenstånd beslutades att avvakta iläggningsen av den nya bryggan till våren 2008.
- Under oktober genomfördes markarbeten för parkeringsmöjligheter vid Galtåsberget.
- Layouten på kommunens fiskeportal lättades upp med med nytagna foton på samtliga sjöar.
- I oktober månad inköptes också en ny båt samt resterande material till den nya bryggan.
- Ett avslutande projektmöte hölls i slutet av oktober.

3. Resultat/utfall jämfört med förväntat resultat/mål.

Projektet har till mycket stor del uppfyllt de förväntade resultaten och målen med projektet. Den enda större avvikelserna är bryggan vid Björnklo som inte kunnat byggas pga det kraftiga regn och den översvämning som drabbade södra Sverige under sommaren och det extremt höga vattenståndet omöjliggjorde ett effektivt arbete. Detta innebär att projektets omslutning är något lägre än förväntat, men samtidigt har den privata medfinansieringen ökat inom andra områden främst avseende den mera omfattande hemsidan, samt genom att den informationsbroschyr som tagits fram gjorts av egen kraft.

4. Påverkan på bygden och övriga uppkomna resultat.

Projektet har lagt grunden till en etablering av en mera professionell fisketurism runt Säbysjön och i övriga sjöar i kommunen. Konkret har vi nu betydligt bättre förutsättningar att marknadsföra oss och att också ta emot fisketurister genom förbättrade fiskeplatser och mer omfattande båtuthyrning. Projektet har också bidragit till att öppna upp nya diskussioner mellan vattenägare/gårdsägare, sportfiskeföreningar och kommunen om nya möjligheter och samverkansformer, både avseende marknadsföring av våra fiskesjöar och avseende möjligheter att erbjuda paketlösningar till turister där fiskovårdsföreningarna och de olika gårdarna runt sjöarna tillsammans med kommunen kan erbjuda ett betydligt bredare utbud av aktiviteter och övernattningsmöjligheter. Målet med detta är att på detta sätt kunna erbjuda en heltäckande, friluftsinriktad ekoturism för en familjs alla medlemmar. Ett exempel på en sådan samverkan runt Säbysjön skulle kunna vara fiske i Säbysjön eller andra sjöar, turriddning till häst vid Björnklo eller Mölarp och djursafari i Övrabo, med huvudförsörjning av råvaror från gårdarna och Falla bageri. Övernattning typ Bed & Breakfast skulle kunna ske i torp eller gäststugor som ofta finns tillgängliga på resp. gård. Fortsatta diskussioner om detta kommer att ske under 2008, där vi ser stora möjligheter att involvera befintliga eller nya näringsidkare på landsbygden. Som en del av denna samverkan kommer även frågan om ett kommungemensamt fiskekort att initieras under 2008.

5. Indikationer

Indikator	Förväntat	Utfall	Kommentar
Nya samverkanslösningar	2	3	Runt sjön, Runt övriga sjöar, Kommunen
Deltagare i utbildningsinsatser kvinnor	1	1	Inspirationskväll
Deltagare i utbildningsinsatser män	9	12	Inspirationskväll
Bevarande och utvecklande av kulturarvet	2	2	Utveckling av befintlig sjö

6. Avvikelser kostnadsbudget

Nedan visas projektets budget och utfall.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Externa tjänster	48 000	35 157	12 843
Investeringar	52 000	59 119	-7 119
Summa faktiska kostnader	100 000 49%	94 276 50%	5 724
Offentlig direktfinansiering	23 300	24 227	-927
Privat direktfinansiering	53 200	30 500	22 700
Ideellt arbete	26 250	38 419	-12 169
Summa direktfinansierade kostnader	102 750 51%	93 146 50%	9 604
Summa kostnader	202 750 100%	187 422 100%	15 328

Under externa tjänster finns en positiv avvikelse på 12.843:-. I huvudsak orsakas denna avvikelse av att den informationsbroschyr som planerades att tas fram av ett externt företag till en kostnad av 8.000:- istället genomförts via privat direktfinansiering. Resterande avvikelse är något lägre kostnader för framtagningen av djupkartan samt genomförandet av inspirationskvällen.

Under investeringar finns en ökad kostnad på 7.119:-. Denna avvikelse är huvudsakligen hänförligt till ett beslut att köpa flytdelen av den nya bryggan av ett externt företag istället för att bygga den själv, då kvalitet och tillhörande säkerhetsaspekter måste uppfyllas.

Den offentliga direktfinansieringen ligger i nivå med budget.

Under privat direktfinansiering finns en avvikelse på 22.700:-, detta trots att c:a 2.500:- har tillkommit för den broschyr som nämnts ovan tillkommit. En stor del av denna avvikelse eller 15.200:- är hänförligt till den inställda byggnationen av nya bryggan vid Björnklo. Vidare har ideellt arbete motsvarande c:a 12.000:- utnyttjats i större omfattning än planerat vid etableringen av den nya vandringslederna och

parkeringsplatsen.

Huvudorsaken till avvikelserna på raden ideellt arbete är ökat antal ideella timmar för etableringen av vandringslederna.

7. Spridning av projektets resultat och erfarenheter av genomförandet

Projektet har spridits genom vår nya hemsida, där detta projekt finns omnämnt på ett flertal sidor, och där loggorna för EU och Leader + finns på plats. Vidare har projektets målsättningar spridits till samtliga vattenägare i Tranås kommun i samband med inbjudan till inspirationskvällen ang. fisketurism. Detta projekt har initierat en diskussion om mycket intressanta utvecklingsmöjligheter för landsbygdsturism i kommunen.

8. Informationsmaterial m.m.

Projektet har under sin relativt korta projekttid tagit fram följande material.

- En **ny hemsida** (www.sabysjon.se), som nu är länkad till kommunens gemensamma fiskeportal. Hemsidan innehåller för närvarande 21 sidor varav 9 st är på engelska.
- En **ny djupkarta** för Säbysjön i A3-format. På kartan har alla nya vandringsleder, lämpliga fiskeplatser, parkeringsplatser, iläggingsplatser och båtuthyrningsplatser markerats. Kartan kommer inom kort att finnas till försäljning på alla våra ordinarie försäljningsställen. (Se bilaga)
- En **ny informationsbroschyr** som på ett enkelt och överskådligt sätt beskriver sjöns fiskemöjligheter. Fr.o.m. årskiftet kommer denna broschyr att följa med vid köp av fiskekort. Målet är att under 2008 översätta denna till engelska. (Se bilaga)

9. Övrigt

Projektet ligger väl i linje med kommunens strävan att öka turismen i kommunen och i regionen. Fiske och andra friluftaktiviteter är starkt efterfrågade av turister framförallt från mellaneuropa och England, och vi ser stora möjligheter att stegvis kunna svara upp mot dessa behov, där fiske blir en av huvudaktiviteterna. Vi ser också stora möjligheter att skapa samverkan med andra liknande initiativ i området som t.ex. Sagolika Sommenbygd för att gemensamt nå så många "kunder" som möjligt, samtidigt som vi därigenom ökar vårt sammanlagda erbjudande.

Tranås den 15/11-07



Mats Antonsson
Säbysjöns FVOV